

**Sprawozdanie z realizacji projektu
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”**

Okresowe

Roczne

Końcowe

Okres sprawozdawczy	od 2006-06-19	do 2008-04-14
---------------------	---------------	---------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	1/L/02/085/2006
----	--------------------	-----------------

2.	Numer i nazwa Programu	CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”
----	------------------------	---

3.	Numer i nazwa priorytetu	Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
----	--------------------------	--

4.	Numer i nazwa działania	2.7. Pilotażowy Program LEADER+
----	-------------------------	---------------------------------

5.	Numer i tytuł projektu	L/02/085/2006 "Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie walorów naturalno - kulturowych poprzez organizację szkoleń, działań informacyjnych, promocyjnych, wykonanie analiz oraz wymianę doświadczeń szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"
----	------------------------	--

6.	Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
		2006-06-19	2008-04-14

7.	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta pomocy	Lokalna Grupa Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"
8.	Miejsce zamieszkania / siedziba i adres beneficjenta	Stolno 112 86-212 Stolno
9.	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu	Anna Bochen Stolno 112 86-212 Stolno
10.	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	tel. 056 677-09-04 fax. 056 677-09-06

11.	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	a.bochen@lgdvistula.org
-----	---	-------------------------

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Opis stanu realizacji projektu

Numer etapu	Data rozpoczęcia i zakończenia etapu	Zakres prac wykonanych w ramach etapu
I	19.06.2006 r. - 14.05.2007r.	<p>II.1.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – szkolenia; miejsce realizacji: Bartlewo; termin realizacji: od 24.04. do 27.04.2007 r.; 690 osobogodzin;</p> <p>II.1.2. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis – szkolenia; miejsce realizacji: Stolno, Lisewo, Biały Bór, Chełmno; termin realizacji: 12.04.07 r. 11.04.07 r. 19.04.07 r. 18.04.07 r.; 624 osobogodziny;</p> <p>II.1.3. Szkolenie przewodników do obsługi ruchu turystycznego na obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Gmina Grudziądz, Gmina Lisewo i Stolno, Gmina Chełmno; termin realizacji: 01.04.07 r., od 14.04.07 do 15.04.07 r., 22.04.07 r.; 216 osobogodzin;</p> <p>II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z zewnątrz – szansą na rozwój gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis (przygotowanie do realizacji szkolenia – część materiałów szkoleniowych); miejsce realizacji: Stolno, Lisewo, Grudziądz, Chełmno;</p> <p>II.3.3. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD Vistula – Terra Culmensis – publikacja; miejsce realizacji: Stolno, termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 2000 szt.;</p> <p>II.4.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – tablice promocyjne; miejsce realizacji: Stolno; termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 20 szt.</p> <p>II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – Folder; miejsce realizacji: Stolno, termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 2000 szt.</p> <p>II.5.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – wyjazd studyjny; miejsce realizacji: LGD Kłodzka Wstęga Sudetów; Lutynia; termin realizacji: od 13.04.07 r. do 16.04.07 r.; 1 wyjazd;</p> <p>IV.2.1. Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Stolno, termin realizacji: od 1.01.07 r. do 11.05.07 r.; 1 opracowanie;</p>

Numer etapu	Data rozpoczęcia i zakończenia etapu	Zakres prac wykonanych w ramach etapu
II	19.06.2006 r. – 14.10.2007 r.	<p>II.1.5. Agroturystyka szansą dla LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (szkolenie); miejsce realizacji: Lutynia; termin realizacji: 13-16.04.2007r.; 800 osobogodzin;</p> <p>II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych – szansą na rozwój społeczno-gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; termin realizacji: Od 02.01.2007 r. do 30.09.2007r.; 1581 osobogodzin;</p> <p>II.3.2. „Moje miejsce na ziemi” – poznaj historie Vistula – Terra Culmensis – konkursy, pogadanki, spotkania, publikacje; miejsce realizacji: Stolno (pogadanka), Chełmno (2 spotkania), Lisewo (pogadanka), M. Rudnik(pogadanka), Mokre (pogadanka),Lisewo (2 konkursy),Chełmno (2 konkursy),Stolno (publikacja); termin realizacji: 06.06.2007r.,12.06.2007r.,04.09.2007r., 20.09.2007r.28.09.2007r.;</p> <p>II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula – Terra Culmensis, miejsce realizacji: Biały Bór, Dusocin, Nowawieś Ch., Starogród, Lisewo, Rybieniec, Kałdus, Małe Czyste, Bieńkówka, Sosnówka, Bartlewo, Drzonowo, Trzebiełuch, Pniewie, Ostrów Swiec., Grubno, Dolne Wym., Pieńki Król., Pilewice, Robakowo, Paparzyn, Podwiesk, Mały Rudnik, Wielki Welcz, Turznice, Piaski, Mokre, Lisewo; termin realizacji: 02.06.2007r., 02.06.2007r., 07.06.2007r., 16.06.2007r., 16.06.2007r., 16.06.2007r., 23.06.2007r., 23.06.2007r., 24.06.2007r., 24.06.2007r., 30.06.2007r., 30.06.2007r., 30.06.2007r., 01.07.2007r., 12.07.2007r., 14.07.2007r., 21.07.2007r., 22.07.2007r., 28.07.2007r., 04.08.2007r., 15.08.2007r., 15.08.2007r., 18.08.2007r., 25.08.2007r.,01.09.2007r.,02.09.2007r.,22.09.2007r.,22.09.2007r.; 28 imprez;</p> <p>II.4.3. Festyn Integrycyjny – łączy nas Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Biały Bór; termin realizacji: 09.06.2007r.; i impreza;</p> <p>II.4.4. Sobota z historią – rajd rowerowy „Jaszczurczym Śladem” „Szlakiem Gotyckich Świątyń” i „Pierścienia Fortyfikacji”; miejsce realizacji: teren gminy; termin realizacji: 01.07.2007r. 25-26.08.2007r.; 2 rajdy;</p> <p>II.4.5. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula – Terra Culmensis – folder; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: Od 08.08.2007 r. do 24.09.2007 r.; 1500 szt.</p> <p>II.4.6. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula – Terra Culmensis – Festyn; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: 08.08.2007r; 1 festyn;</p> <p>II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula – Terra Culmensis – folder – dystrybucja; miejsce realizacji: teren LGD; termin realizacji: Od 04.06.2007 r. do 30.06.2007 r.</p> <p>IV.3.1. wsparcie doradcze; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; termin realizacji: Od 02.05.2007 r. do 30.09.2007r.; 918 osobogodzin;</p> <p>IV.4.1. Poznaj nasz region – wydanie folderu promującego region Vistula – Terra Culmensis (wynagrodzenie eksperta – opracowanie scenariusza folderu); miejsce realizacji: Stolno; termin realizacji: Od 01.08.2007r. do 30.08.2007 r.;</p> <p>IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory naturalno – kulturowe Vistuli – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Stolno, Kolno; termin realizacji: 01.09.2007r. 01.09.2007r.; 2 festyny.</p> <p>IV.4.5. Promocja zasobów naturalnych i kulturowych LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” podczas święta 730-lecia miejscowości Kobyły – na Słowacji, w dniach 13-17.09.2007r. (dojazd, wystrój stoiska); miejsce realizacji: Kobyły; termin realizacji: 13-16.09.2007r.; 1 festyn.</p>

Numer etapu	Data rozpoczęcia i zakończenia etapu	Zakres prac wykonanych w ramach etapu
Etap końcowy realizacji projektu	19.06.2006 r. – 14.04.2008 r.	<p>II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z zewnątrz - szansą na rozwój gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis (szkolenie) – miejsce realizacji: Stolno, Chełmno, Grudziądz, Lisewo; data realizacji: 20.03.2008r., 27.03.2008r., 28.03.2008r., 03.04.2008r.; 585 osobogodzin.</p> <p>II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych – szansą na rozwój społeczno-gospodarczy LGD Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; termin realizacji: Od 01.01.2007 r. do 11.04.2008r.; 2622osobogodziny</p> <p>II.3.2. „Moje miejsce na ziemi” – poznaj historie Vistula – Terra Culmensis – konkursy, pogadanki, spotkania, publikacje; miejsce realizacji: Lisewo (spotkanie), Biały Bór (spotkanie), Mokre (spotkanie), Mały Rudnik (konkurs), Stolno (konkurs), Chrusty (spotkanie), Tytlewo (spotkanie), Malankowo (spotkanie), Kornatowo (spotkanie), Stolno (konkurs), Mały Rudnik (spotkanie); termin realizacji: 08.10.2007r., 26.10.2007r., 12.01.2008r., 15.01.2008r., 23.01.2008r., 31.01.2008r., 08.03.2008r., 08.03.2008r., 12.03.2008r., 14.03.2008r., 28.03.2008r.; 11 imprez;</p> <p>II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Krusin, Chrusty, Robakowo, Dolne Wymiary, Cepno, Chrusty, Robakowo, Małe Czyste, Wabecz, Kornatowo, Nowawieś Chełm., Dolne Wymiary, Paparzyn; termin realizacji: 30.05.2007r., 25.08.2007r., 12.12.2008r., 15.12.2007r., 18.12.2007r., 31.01.2008r., 08.03.2008r., 08.03.2008r., 10.03.2008r., 12.03.2008r., 15.03.2008r., 04.04.2008r., 04.04.2008r.; 13 imprez;</p> <p>II.4.4. Sobota z historią – rajd rowerowy „Jaszczurzym śladem” „Szlakiem gotyckich świątyń” i „Pierścienia fortyfikacji”; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: 6.10.2007 r.; 1 rajd;</p> <p>IV.2.2. Zabytki nasza przyszłością - opracowanie programu rewitalizacji zabytków Vistuli-Terra Culmensis; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: od 01.02.2008r. do 26.03.2008r.; 1 opracowanie.</p> <p>IV.2.3. Wytczenie szlaków turystycznych - opracowanie dokumentacji - "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich świątyń", "Pierścień fortyfikacji"; miejsce realizacji: Teren LGD; data realizacji: Od 01.02.2008 r. do 28.03.2008r; 1 opracowanie.</p> <p>IV.2.4. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję na lata 2008-2015"; miejsce realizacji: Teren LGD; data realizacji: Od 01.02.2008r. do 02.04.2008r.;</p> <p>IV.3.1. wsparcie doradcze; Gminy: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno; data realizacji: Od 01.05.2007 r. do 10.04.2008 r.; 2547 osobogodziny;</p> <p>IV.3.2. Wydanie przewodników i map po szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis, zwłaszcza: "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich świątyń" i "Pierścień fortyfikacji"; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: Od 27.02.2008r. do 31.03.2008r.; 3000 szt.</p> <p>IV.4.1. Poznaj nasz region – wydanie folderu promującego region Vistula – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: Od 01.08.2007r. do 31.03.2008r. 4000 szt.</p> <p>IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory naturalno – kulturowe Vistuli – Terra Culmensis; miejsce realizacji: Lisewo; termin realizacji: 11.04.2008r.; 1 festyn</p> <p>IV.4.3. Tablice promocyjne na terenie LGD; termin realizacji: Od 02.01.2008r. do 26.03.2008r.; 20 szt.</p> <p>IV.4.4. Tablice promocyjne przy obiektach zabytkowych Vistuli-Terra Culmensis, miejsce realizacji: Teren LGD; termin realizacji: Od 03.12.2007r. do 12.02.2008 r.; 50 szt.</p> <p>IV.4.5. Promocja zasobów naturalnych i kulturowych LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” podczas święta 730-lecia miejscowości Kobyły – na Słowacji, w dniach 13-17.09.2007r.; 1 festyn</p>

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

1. Realizacja planu finansowego (w zł)

Numer etapu	Kwota wnioskowana	Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie	Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu	Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne	Kwota środków otrzymana w ramach pomocy z Programu
I	-	113.140,00	-	-	113.140,00
II	150.009,00	101.920,22	127.400,27	127.400,27	101.920,22
III	155.677,00	121.121,94	151.402,42	151.402,42	121.121,94
IV	260.014,00	229.517,84	286.975,57	286.897,31	0
Razem	565.700,00	565.700,00	565.778,26	565.700,00	336.182,16

2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według źródeł pochodzenia środków

l.p.	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	Krajowy wkład publiczny:		
a	budżet państwa	113140,00	113140,00
b	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego		
c	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego		
d	inne (podać jakie)		
2	Pozostałe źródła:		
a	środki prywatne	452638,26	452560,00
b	inne (podać jakie)		
3	Suma ogółem:	565778,26	565700,00
	w tym:		
a	pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		
b	prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		

IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym*

nie dotyczy

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU**

nie dotyczy

VI. INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

nie dotyczy

VII. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

** Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.

1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

- aneks nr 1 z dnia 02.10.2007 r. wprowadzający trzy nowe zadania w wyniku powstałych oszczędności podczas realizacji projektu a także zwiększający wysokość transzy trzeciej o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą z wniosku o płatność częściową (II transza) a kwotą ujętą w umowie w § 3 ust. 3 pkt 2).

- aneks nr 2 z dnia 17.03.2008 r. zwiększający wysokość transzy czwartej o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą z wniosku o płatność częściową (III transza) a kwotą ujętą w umowie w § 3 ust. 3 pkt 3).

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

- działanie I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - wzrost wydatków o 14,55% wynikający z konieczności dokonania dodatkowej konserwacji i drobnych napraw zakupionego w ramach projektu sprzętu biurowego;

- działanie II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym - wzrost wydatków o 15,72% spowodowany wzrostem liczby przedsięwzięć w ramach tego działania (planowano przeprowadzenie w ramach poddziałania II.3.2. szesnastu różnych imprez o charakterze konkursów, pogadanek, spotkań i publikacji, a przeprowadzono łącznie dwadzieścia imprez);

- działanie II.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne - wzrost wydatków o 11,48 % spowodowany wzrostem liczby przedsięwzięć w ramach tego działania (planowano przeprowadzenie w ramach poddziałania II.4.2. trzydziestu festynów, a przeprowadzono łącznie czterdzieści festynów);

- działanie IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym - wzrost wydatków o 82,97% spowodowany tym, iż przedsięwzięcie IV.3.2. polegające na wydaniu przewodników i map po szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis okazało się przedsięwzięciem bardziej złożonym i wymagającym dużo większych nakładów niż zaplanowano we wniosku, a wynikało to głównie ze specyfiki tych publikacji, które m.in. zawierają mapy szlaków turystycznych wymagające znacznie więcej pracy graficznej niż pozostałe publikacje, które stowarzyszenie wydawało w trakcie realizacji projektu.

2. Przeprowadzone kontrole

Lp.	Termin	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Wynik kontroli	Działania podjęte w wyniku kontroli
1.	28.01.2008 r.	FAPA	W zakresie prawidłowości realizacji projektu i jego zgodności z umową	Brak nieprawidłowości	Nie dotyczy
2.	22.02.2008 r.	FAPA	W zakresie prawidłowości realizacji projektu i jego zgodności z umową	Brak nieprawidłowości	Nie dotyczy

3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

nie mamy uwag

VIII. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

1.	Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do:		
	złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	złożenia wniosku beneficjenta o płatność?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?</i>		
2.	Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:		
	wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
	wniosku beneficjenta o płatność?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
3.	Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:		
	ubiegania się o pomoc	1	
	ubiegania się o płatność	1	
4.	Ocena jakości i dostępności informacji:		
	o zasadach ubiegania się o pomoc	1	
	o zasadach ubiegania się o płatność	1	
	Skąd czerpali Państwo informacje? - od pracowników Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego - od pracowników FAPA - ze stron internetowych FAPA i innych; - z różnorodnych publikacji, opracowań, szkoleń itp.		
	Z czyjej pomocy Państwo korzystali? - z pomocy pracowników FAPA		
5.	Proszę podać liczbę dni między:		
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku	35	
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu	226	
	złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:		
	- po etapie 1	103	
	- po etapie 2	163	
	- po etapie 3	-	
-	-		
6.	Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:		
	Programu SAPARD?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	Kredytów preferencyjnych ?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.		

brak uwag

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: **2008-07-04**

Podpis: